
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

(1)管路掘削を行っていたところ、No.9付近にて岩（軟岩）が確認
され、配管を布設するために岩掘削が必要なことから、工種が追
加となったため。

(2)既設舗装版取壊しにおいて、各測点で当初想定以上に舗装が厚
いことが判明し増額となったため。

10,391,760

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 261,360

10,130,400

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 30 年 2 月 15 日平 成 29 年 11 月 8 日

配水管改良工    　　　            　L=263.2m
　　配管工ＨＰＥφ100               L=263.2m

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 30 年 2 月 15 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 11 月 8 日

代表取締役　田畑　実千代

鳥羽一丁目

平 成 29 年 11 月 8 日

水道工事

平 成 30 年 1 月 31 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市堅神町76番１

国道42号配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 東海アクアテック㈱


