
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

(1)No.0付近において、埋設物（不明管φ250)が確認され試掘調査
が必要になったため。

(2)掘削作業にて、一部区間で岩（軟岩）が確認され、配水管布設
のためには岩掘削が必要になったため。

(3)曲線部などで岩が連続して確認された区間において、布設法線
の調整を行い、配管延長が減となったため。

11,413,440

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 -99,360

11,512,800

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 30 年 3 月 6 日平 成 29 年 12 月 7 日

配水管改良工　　　　　　　    L=211.5m
  配管工DIP-Kφ100 　　  　　 L=7.1m
  配管工HPEφ100    　　　    L=201.9m
  排泥管設置工φ50  　　　    N=2.0箇所
　ソフトシール仕切弁φ100     N=2.0基

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 30 年 3 月 6 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 12 月 7 日

代表取締役　　足立　健治

鳥羽一丁目

平 成 29 年 12 月 7 日

水道工事

平 成 30 年 2 月 26 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市屋内町４－７

市道鳥羽美台1号線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 ㈲鳥羽配管設備


